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PROJETO ESTRATÉGICO 01 – RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS J 100,0% J CONCLUÍDO

PROJETO ESTRATÉGICO 02 – SAÚDE OCUPACIONAL J 85,0% K EM ANDAMENTO

PROJETO ESTRATÉGICO 03 –  REQUISITOS MÍNIMOS J 93,0% L NÃO INICIADO

PROJETO ESTRATÉGICO 04 – APERFEIÇOAMENTO DO GERAIS J 57,0%

PROJETO ESTRATÉGICO 05 – PLANO DIRETOR DE TI J 100,0% EVOLUÇÃO ESPERADA (26,5 MESES)

PROJETO ESTRATÉGICO 06 – PROJETOS PRIORITÁRIOS DE TI J 51,0% 88,06%
PROJETO ESTRATÉGICO 07 – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO J 67,0%

PROJETO ESTRATÉGICO 08 – PROTEÇÃO DE DADOS J 78,0% 83,94%
PROJETO ESTRATÉGICO 09 – CONCEPÇÃO DO LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO J 100,0%

PROJETO ESTRATÉGICO 10 – ATUAÇÃO COLETIVA J 69,0%

PROJETO ESTRATÉGICO 11 – ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL J 86,0%

PROJETO ESTRATÉGICO 12 – PADRONIZAÇÃO DO ATENDIMENTO J 88,0%

PROJETO ESTRATÉGICO 13 – MELHORIA DE PROCESSOS J 83,0%

PROJETO ESTRATÉGICO 14 – PROTOCOLO DE ATUAÇÃO J 95,0%

PROJETO ESTRATÉGICO 15 – PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS J 79,0%

PROJETO ESTRATÉGICO 16 – PLANO DE COMUNICAÇÃO J 85,0%

PROJETO ESTRATÉGICO 17 – GESTÃO DO CONHECIMENTO J 75,0%

PROJETO ESTRATÉGICO 18 – EDUCAÇÃO EM DIREITOS J 84,0%

PROJETO ESTRATÉGICO 19 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES JURÍDICAS E GERENCIAIS J 84,0%

PROJETO ESTRATÉGICO 20 – IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA E MONITORAMENTO J 92,0%
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